



## INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ

### Aktivity projektu

- **Únor 2009:**
  1. 9.2. 2009 podpis smlouvy a tím zahájení projektu
  2. Realizační tým.
  3. Výběr odborných lektorů.
  4. Plán jednotlivých školení pro lektory a asistenty.
  5. Smlouvy s lektory, projektovými manažery.
  6. Změny v projektu.
  
- **Březen 2009:**
  1. Příprava smluv se školiteli lektorů asistentů.
  2. Výběr asistenta.
  3. Nová počítačová učebna.
  4. Propagace, publicita projektu.
  5. Stanovení rozpočtu na 1. etapu projektu.
  6. Příprava výběrového řízení na PC učebnu (vybavení).
  
- **Duben 2009:**
  1. Vydání inzerce v Jesenickém týdeníku č. 16 - 21.4. 2009
  2. Školení lektorů - MS Office 2007
  3. Školení lektorů - Windows Vista
  4. Příprava výběrového řízení
  5. Propagace projektu
  
- **Květen 2009:**
  1. Školení lektorů - AutoCAD
  2. Nástup nových asistentů
  3. Změna projektového manažera
  
- **Červen 2009:**
  1. Školení lektorů - Adobe Illustrator
  2. Školení lektorů - Inventor
  3. Tvorba metodik
  
- **Červenec 2009:**
  1. Proběhlo výběrové řízení na „Vybavení počítačové učebny“
  2. Školení asistentů – AutoCAD
  3. Tvorba metodik
  4. Propagace projektu (informační cedule před OU a PrŠ)
  
- **Srpen 2009:**
  1. Firma Design Cis Šumperk s. r. o. dodala do PC učebny 14 PC sestav, monitory, plotter, tiskárnu, scanner, projektor a multifunkční přístroj
  2. Proběhla instalace hardwaru a aktivace SW OS MS VISTA a MS OFFICE
  3. Tvorba metodik



## INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ

- **Září 2009:**
  1. Školení asistentů a lektora – MS Office 2007
  2. Školení asistentů – Windows VISTA
  3. Tvorba metodik
  4. Propagace projektu
- **Říjen 2009:**
  1. Porady metodické skupiny pro IVP (individuální vzdělávací plán)
- **Listopad 2009:**
  1. Porady metodické skupiny pro IVP
  2. Propagace projektu při nábořech žáků na základních školách
- **Prosinec 2009:**
  1. Revize metodik
  2. Dokončovací práce na nové počítačové učebně
  3. Propagace projektu při nábořech žáků na základních školách
- **Leden 2010:**
  1. Zahájení výuky dle vypracovaných metodik
- **Únor 2010:**
  1. Výuka dle metodických materiálů
  2. Propagace projektu
- **Březen 2010:**
  1. Přerušování realizace projektu
- **Říjen 2010:**
  1. Zahájení realizace projektu
  2. Výuka dle vypracovaných metodik
  3. Propagace projektu na burzách škol
- 
- **Listopad 2010:**
  1. Výuka dle vypracovaných metodik
  2. Propagace projektu na burzách škol
- **Prosinec 2010:**
  1. Školení lektora – AutoCAD 2011
  2. Autodesk Academia Fórum 2010 – účast lektorů, asistentů a garanta IT na konferenci
  3. Probíhající výuka dle vypracovaných metodik
- **Leden 2011:**
  1. Výuka dle vypracovaných metodik



## INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ

- **Únor 2011:**
  1. Probíhající výuka dle vypracovaných metodik
  
- **Březen 2011:**
  1. Výuka dle vypracovaných metodik
  
- **Duben 2011:**
  1. Probíhající výuka dle vypracovaných metodik
  
- **Květen 2011:**
  1. Výuka dle vypracovaných metodik
  2. Příprava pedagogické konference
  
- **Červen 2011:**
  1. Pedagogická konference
  2. Probíhající výuka dle vypracovaných metodik
  
- **Červenec 2011:**
  1. Vyhodnocení Pedagogické konference, přínosy projektu, zpětná vazba
  2. Plán organizace období doby udržitelnosti projektu
  3. Zpracování závěrečné monitorovací zprávy
  
- **Srpen 2011:**
  1. Oficiální ukončení realizace projektu - 8. 8. 2011